



Teilverkabelung Gähühübel

Stand der Bauarbeiten, Planung Besucherzentrum

Dezember 2018

Informationen für die Bevölkerung im Bözberger Ortsteil Hafn

Die Bauarbeiten am Gähühübel kommen gut voran und liegen im Zeitplan. Gegenwärtig wird parallel an den beiden Übergangsbauwerken, dem Kabelrohrblock und der Unterquerung der SBB-Linie gearbeitet. Im Gebiet «Spitz» plant Swissgrid ein temporäres Besucherzentrum zum Thema Erdverkabelung. Das Baugesuch ist gegenwärtig bei der Gemeinde aufgelegt.

Bauarbeiten sind auf Kurs

Seit August 2018 laufen die Arbeiten an den verschiedenen Baustellenabschnitten der Teilverkabelung am Gähühübel auf Hochtouren. Die trockenen und warmen Wetterbedingungen im Herbst ermöglichten einen reibungslosen und zügigen Baufortschritt. Das Ziel, die Bauarbeiten in Hafn bis Mitte 2019 abzuschliessen, wird aus heutiger Sicht erreicht.

Übergangsbauwerke und Kabelrohrblock

Beim südlichen Übergangsbauwerk im Bereich «Untere Stockacher» direkt unterhalb der SBB-Linie ist der Bau des zweigeschossigen Fundaments bereits abgeschlossen. Im Februar werden die Abspanngerüste angeliefert und aufgerichtet. Sie werden den Übergang der unterirdischen Leitung zur Freileitung in Richtung Habsburg bilden. Beim Übergangsbauwerk Nord im Gebiet «Pfaffenfirst» laufen die Betonierungsarbeiten an der Decke. Gleichzeitig wird gegenwärtig an verschiedenen Abschnitten des Kabelrohrblocks gearbeitet. In der Nähe des Übergangsbauwerks Nord sind erste Abschnitte bereits fertig betoniert und der Kabelkanal wieder mit Erde bedeckt.



Weit fortgeschrittene Tiefbauarbeiten beim Übergangsbauwerk Süd



Betonierung der Bodenplatte beim Übergangsbauwerks Nord



Fertig gestellter Abschnitt des Kabelrohrblocks im Gebiet «Pfaffenfirst». Gut sichtbar sind die einbetonierten Kabelschutzrohre, in welche später die Stromkabel eingezogen werden.

Haben Sie Rückmeldungen zur Baustelle?

Bitte melden Sie diese an Herr Stefan Schoch,
Bauführer von ERNE,
T 079 245 48 57 oder stefan.schoch@erne.ch

swissgrid

Unterquerung der Bözbergstrasse und der SBB-Linie

An den meisten Abschnitten der Gäbihübel-Baustelle bietet die Erdverkabelung aus bautechnischer Sicht keine besonderen Herausforderungen. Anspruchsvoll ist hingegen die Unterquerung der Verkehrsachsen. An der Bözbergstrasse musste schnell gearbeitet werden, um den Verkehrsfluss möglichst kurz einzuschränken. Mittlerweile sind die Bauarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen. Bei der Unterquerung der SBB-Linie gilt es, eine Destabilisierung des Bahntrassees durch den Bau zu vermeiden. Um die Stromleitung unter der Bahnlinie durchzuführen, werden zwei Tunnelröhren gebaut. Die erste dieser Röhren ist bereits fertig, an der zweiten wird noch gearbeitet.



Swissgrid plant Besucherzentrum

Der Gäbihübel ist Bühne für eine schweizweite Premiere. Swissgrid verlegt hier erstmals ein Höchstspannungskabel einer 380-kV-Leitung unter die Erde – und will das Projekt nutzen, um der Öffentlichkeit sowie verschiedenen Interessengruppen die Chancen und Herausforderungen dieser Technologie vor Ort zu zeigen. Swissgrid möchte zu diesem Zweck ein temporäres Besucherzentrum im Gebiet «Spitz» errichten.



Dazu hat sie bei der Gemeinde Bözberg ein Baugesuch eingereicht, das gegenwärtig öffentlich aufgelegt ist. Das Besucherzentrum wird aus mehreren Containern bestehen, die vor Ort zu einem rund 250 m² grossen, einstöckigen Gebäude inkl. Wasser- und Stromanschluss zusammengefügt werden.

Unterquerung der Bözbergstrasse (oben) und der SBB-Linie (unten)

Besuche nur auf Anmeldung

Das Besucherzentrum wird nur auf Anmeldung und geführt zu besichtigen sein. Swissgrid rechnet mit ungefähr einer Führung pro Woche und wird die Besucherinnen und Besucher in der Regel gesammelt per Shuttle-Bus zum Besucherzentrum führen. Dieses wird somit nur in geringem Masse zusätzlichen Individualverkehr ins Dorf bringen. Aus diesem Grund sind auch nur wenig Parkplätze vorgesehen. Swissgrid pachtet das Gelände im «Spitz» für 3 Jahre und wird das Besucherzentrum anschliessend wieder demontieren.



Standort des geplanten Besucherzentrums im «Spitz»

Weitere Informationen

Auf www.swissgrid.ch/bezraubirr finden Sie weitere Bilder sowie detaillierte Informationen zum Projekt «Gäbihübel».

Bauarbeiten während der Feiertage

Zwischen dem 21. Dezember 2018 und dem 7. Januar 2019 ruhen die Bauarbeiten am Gäbihübel. Swissgrid bedankt sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern im Hafen für ihre Geduld. Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch!